ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Наименование проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетныхисточни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт асфальтового покрытия проездов к домам №№ 4,5,6,8 пос. Гончарово Выборгского района Ленинградской области
	921,5 м.
	0
	1 048 567,0
	955 130,53
	93 436,47
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	955 130,53

	Ремонт воздушной линии уличного освещения около дома №13 в пос.Гончарово Выборгского района
	150 м.
	0
	75 280,71
	67 752,64
	7 528,07
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67 752,64

	Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Игровой городок
	1 шт.
	0
	66 061,75
	59 387,39
	6 674,36
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	59 387,39

	Качели
	1 шт.
	0
	13 788,50
	12 409,60
	1 378,90
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 409,60

	Песочница
	1 шт.
	0
	11 611,44
	4 975,25
	552,80
	6 083,39
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 975,25

	Качель- балансир
	1 шт.
	0
	12 524,65
	11 272,25
	1 252,40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 272,25

	Приобретение, доставка и установка малых форм уличного оборудования:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Скамейки
	5 шт.
	0
	28 249,75
	25 487,85
	2 761,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25 487,85

	Урна
	2 шт.
	0
	5 754,89
	5 184,49
	570,40
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 184,49

	Итого
	
	
	1 261 838,69
	1 141 600,0
	114 155,30
	6 083,39
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 141 600,0


	Глава администрации поселения   ____________      Симонов А.В.  
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________   _Лукьянова И.В.____________________
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________
	

	Исполнитель       __________________  Воробьева Н.В. (81378)63-835 
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

          2016 года № 1
Ежеквартальный отчет 

Администрации МО «Гончаровское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1. Ремонт асфальтового покрытия проездов к домам №№ 4,5,6,8,7 пос.Гончарово, Выборгского района, Ленинградской области

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	1.2. 
	Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия проездов к домама №№4,5,6,8,7 пос.Гончарово, Выборгского района, Ленинградской области
	Не позднее 45 дней со дня заключения муниципального контракта
	Подрядная организация
	Ремонт асфальтового покрытия площадью 921 кв.м.
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядом
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	2.1. Ремонт воздушной линии уличного освещения около дома №13 в пос.Гончарово, Выборгского района, Ленинградской области

	2.1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	2.1.2.
	Выполнение работ по ремонту линий уличного освещения около дома №13 в пос.Гончарово, Выборгского района, Ленинградской области
	Не позднее 45 дней со дня заключения муниципального контракта
	Подрядная организация
	Ремонт линии уличного освещения длиной 150 м.
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	2.1.3.
	Приемка объекта в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядом
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	2.2. Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования

	2.2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение, доставку и установку детского игрового оборудования
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	2.2.2.
	Выполнение работ на приобретение, доставку и установку детского игрового оборудования
	Не позднее 45 дней со дня заключения муниципального контракта
	Подрядная организация
	Установка детского игрового оборудования
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	2.2.3.
	Приемка объекта в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядом
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	2.3. Приобретение, доставка и установка малых форм уличного оборудования

	2.3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение, доставку и установку малых форм уличного оборудования
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	2.3.2.
	Выполнение работ на приобретение, доставку и установку малых форм уличного оборудования
	Не позднее 45 дней со дня заключения муниципального контракта
	Подрядная организация
	Установка малых форм уличного оборудования
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	2.3.3.
	Приемка объекта в порядке, предусмотренном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района
	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядом
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Заключение муниципального контракта в 3 квартале 2016 года

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Производится согласно графику сдачи ежеквартальной отчетности

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования «Гончаровское сельское поселение» Выборгского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не производилась


	
	Глава администрации поселения

__________ Симонов А.В.

МП




